

ROUTE	ACCÈS AU RÉSEAU	DÉTAIL
Gunter	RETARDÉ	POTEAUX A INSTALLER POUR LA POSE DES CABLES DE FIBRE OPTIQUE
Rivière	RETARDÉ	POTEAUX A INSTALLER POUR LA POSE DES CABLES DE FIBRE OPTIQUE

Bellevue	AU PRINTEMPS	EN ATTENTE DE PERMIS POUR FINALISER L'ENCRAGE DES FILS
Camping	AU PRINTEMPS	EN ATTENTE DE PERMIS POUR FINALISER L'ENCRAGE DES FILS
Ely du Golf jusqu'à la 55	AU PRINTEMPS	EN ATTENTE DE PERMIS POUR FINALISER L'ENCRAGE DES FILS
Fortier	AU PRINTEMPS	EN ATTENTE DE PERMIS POUR FINALISER L'ENCRAGE DES FILS
Marguerites	AU PRINTEMPS	EN ATTENTE DE PERMIS POUR FINALISER L'ENCRAGE DES FILS
Thomas	AU PRINTEMPS	EN ATTENTE DE PERMIS POUR FINALISER L'ENCRAGE DES FILS
Tournesol	AU PRINTEMPS	EN ATTENTE DE PERMIS POUR FINALISER L'ENCRAGE DES FILS

Keenan adresse 506 et +	SOUS PEU	POSE DE CABLE COMPLÉTÉE. FUSION ET TEST DÉBUTERONT BIENTÔT
Morin	SOUS PEU	POSE DE CABLE COMPLÉTÉE. FUSION ET TEST DÉBUTERONT BIENTÔT

Route 116	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Route 143	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Route 243	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Arel - Baker - Blake - Booth	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Burrill - Champigny - Cimetière	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Coddington - Colibirs	oui	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Converse - Crack - Cull	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Denman Denommée	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Deslandes - Dinelle - Doyle	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Ely (from 55 to limit Maricourt)	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Fowler - Frank - Fraser	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Galbraith - Garrett - Gee	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Goupil - Grainger - Healy	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Hirondelles - Hume - Husk	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Johnston - Keenan (390-400-410)	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
KINGSBURY ST-FRANCOIS	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Lay - Lucas - Lussier	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Montréal - Morrison - Nadeau	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Oak Hill - Poirier - Sims	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Vallée de Melbourne	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE
Valley - Wilkins	OUI	COMPLÉTÉ ET DISPONIBLE